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LUGAR:

HORA:

ASISTENTES:

INVITADO:

CON

ACTAS

CONCEJO MUNICIPAL
EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA

SESION DE PERIODO
ORDINARIO DE AGOSTO

ACTA 052 DE 2014

El Carmen de Viboral, Jueves 14 de Agosto
Recinto de Sesiones Concejo Municipal
De las 20:00 a las 23:05 horas

HONORABLES CONCEJALES:
HECTOR FABIO GOMEZ RAMIREZ
Presidente ’

JORGE IVAN RIOS MARTINEZ
Vicepresidente Primero

ALPIDIO DE JESUS LOPEZ RESTREPO
Vicepresidente Segundo

HERNAN DE JESUS ALZATE

HUGO RAMIRO ARBELAEZ OSORIO

VICENTE DE JESUS ARCILA GIRALDO

JHON JAIRO ARCILA GOMEZ :

RAUL ALEJANDRQ GIRALDO QUINTERO

MARIA ELENA GOMEZ DE QUINTERO

WILLIAM DE JESUS GOMEZ PAREJA

JOHN FREDY QUINTERO ZULUAGA (20:10)
SANDRA MILENA RAMIREZ GOMEZ

HERMES DANIEL ZULUAGA GIRALDO  (20:20)

Abogada Sandra Milena Oquendo,
Coordinadora Oficina de Contratacion
Alcaldia Municipal

PRESENCIA DE: Abogado Leonardo Aristizabal

Personero Municipal
Alcaldia Municipal

Contadora Publica Olga Eucaris Gomez
Secretaria de Hacienda y Desarrollo Financiero
Alcaldia Municipal
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Socidlogo Jeirsson Alid Zuluaga Jaramillo,
Secretario de Planeacion y Desarrollo Territorial
Alcaldia Municipal

Ingeniero Alvaro Ramirez Yepes,
Jefe Oficina Obras Publicas
Alcaldia Municipal

Abogada Lizeth Yorleny Pérez,

Directora Administrativa
Alcaldia Municipal

ORDEN DEL DIA

1. Aprobacion del Orden del dia

2. Llamado a lista y verificacion del Quérum
3. Oracién

4. Himno al Municipio de E! Carmen de Viboral
5. Citacion:

5

.1. Abogada Sandra Milena Oquendo Tamayo, Coordinadora Oficina de
Contratacién de la Administracion Municipal.
Asunto: Respuesta Cuestionario

6. Lectura de comunicaciones

7. Proposiciones y Asuntos Varios
8. Cierre de la sesién
DESARROLLO:

1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

Puesto en consideracién el Orden del dia por parte del sefior Presidente,
fue aprobado con trece (13) votos positivos.

2.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
A la Plenaria asistieron todos los Corporados.

3. ORACION

Fue realizada por el Concejal John Fredy Quintero.

4, HIMNO AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

Los presentes entonaron el Himno a nuestro Municipio
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5. CITACION

5.1 ABOGADA SANDRA MILENA OQUENDO TAMAYO, COORDINADORA
OFICINA DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Por parte del Concejal John Jairo Arcila, menciond que cuando se realiza
una citacién, es mucha la informacion la que se requiere para
estudiarla, pero también se sabe que recopilar l2 informacion por parte
de la Administracion Municipal, no es tan simple, pero se tiene que
hacer, por el sano control politico.

La Abogada Sandra Milena Oquendo Tamayo, Coordinadora de la Oficina
de Contratacién, con el uso de la palabra otorgada por el Presidente de
la Corporacion dio respuestas al cuestionario,

Se anexa'y hace parte integral de la presente acta el cuestionario vy
respuestas dadas por la funcionaria al mismo.

INTERVENCION DE LOS CONCEJALES

CONCEJAL JOHN JAIRO ARCILA: comenté que el dia de ayer miércoles
13 de agosto del presente afio, espero hasta las 6:00 p.m, las
respuestas para realizar un estudio mas exhaustivo, pero llego tarde la
informacién, ademas se les dio cinco (5) calendario, aprovecho y felicito
a la Coordinadora Sandra Milena Oquendo, por el trabajo que realizé ya
que ha demostrado que es impecable.

Menciond que en la primera pregunta, se le pidio relacionar todos los
contratos que se han ejecutado con adicciones, en tiempo o en dinero
durante el afio 2013 y 2014, mostro preocupacion por que a muchos de
los contratos les han realizado adiciones hasta que la ley lo permite,
alrededor de 63 contratos en un solo afo, entonces donde estuvo la
planeacién, si se debe realizar unos estudios previos, lo que es
preocupante es tener en el municipio por falta de planeacién en el afio
2013, una gran suma de dinero que esta alrededor de 3.212.886.401
esto en total de adiciones, aclard que la ley permite realizar adiciones
hasta el 50%, pero se realizaron adiciones de un 225% en un contrato,
es preocupante y mas aun cuando se pasa esas sumas de dinero para
interventoria y se va a ver las obras y les falta terminarias o realizan re
parcheo, en una obra que debid ser totalmente nueva, pregunto donde
estan las pdlizas de esos contratos que deben dar cumplimiento, se ha
realizado el control y |a interventoria a las obras.

También dijo que es preocupante el tema de las casetas comunales, las
cuales se pagd interventoria, se realizd un contrato para-una fecha
estipulada, se mira el contrato el dia de hoy y encontramos que las
casetas ya deberian estar construidas y no es asi, han hecho adiciones
en tiempo y ni asi han entregado las casetas. Si no se esta llevando a
cabo el cumplimiento, en que se esta fallando?
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Comentd que no todo es perfecto y que hay contratos en los que se
encuentran sorpresas, y se debe adicionar en un 25% 0 30%, es
normal, pero hay contratos que violan la ley 80 de 1963, segun la
informacién recibida, sobre pasa el monto, en un 70%, es un contrato
de suministro, eso es grave.

Acto seguido paso al punto tres (3) que es relacionada con la Cancha
Sintética, se realizé un contrato al que se le hizo una adicién del
49.96%, tantos millones para ello, respecto a la pista dijo que se debe
hacer cumplir las polizas del contrato, es que no se debe inundar y
ademas revisar como echan el asfalto.

Dijo que en la pregunta once (11), que funcionarios del nivel asesor o
directivo cuentan con delegaciones especificas del Alcalde Municipal,
relacionadas con la supervision y liquidacion de los Contratos, favor
anexar los oficios respectivos de nombramiento, los cuales no llegaron,
hubiera sido importante conocerlos.

Expreso que algo muy importante es el PBOT, (Plan Basico de
Ordenamiento Territorial), al cual hay que darle celeridad al tema y que
tristeza pero lo que anexaron el dia de hoy realmente es imposible de
estudiar, no se ve.

CONCEJAL HUGO RAMIRO ARBELAEZ: menciond que le hubiera gustado
mucho que estuviera Don Victor Gallego, manifesté incomodidad por el
contrato de los restaurantes escolares del afio 2013, ya que el saco una
nota en el periédico que los Concejales Vicente Arcila y Hugo Arbeldez,
estaban equivocados al realizar el debate a un contrato del 2013,
pregunté cuantos convenios se han realizado por Convenio
Administrativo.

Dijo que se ve la mala planeacién que han tenido en los contratos, una
cancha de tan grande valor, se le realizé un estudio y después dicen
que resulté con problemas, un ingeniero no se pudo equivocar en todos
los contratos, es imposible.

Comentd que (..) "“Si estamos haciendo Control Politico a la
Contratacion Plblica, porgue hoy o mafiana no quiero que llegue
Fiscalia, Contraloria y Procuraduria a investigar al Honorable Concejo,
por eso dejo constancia en el acta de que si estamos comprometidos”.

Preguntd quién nombra a los ingerios, porque si no pueden hacer algo,
entonces que vallan renunciando, porque esto no puede seguir asi, con
respecto al contrato de las casetas, dijo que vencié el 08 de agosto de
2014, y apenas van por la mitad, se demoran otros tres (3) o cuatro (4)
meses mas.
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Por Gltimo invito a los Concejales a revisar quienes son los contratistas
y en qué universidad estudiaron, ya que no es posible que después de
tanto estudio se equivoquen.

CONCEJAL VICENTE ARCILA: comentd haber realizado el debate de
Control Politico es muy valioso, felicité a los Concejales por dar la
oportunidad de hacerlo, ya que en el tema de Contratacion Publica, se
debe tener muy presente en toda entidad, porque es ahi donde estd la
plata, los recursos publicos y los impuestos, Yy donde se espera que se
realice una contratacion acorde con las necesidades del municipio y
precios justos, existen tres (3) premisas que deberian regir la
contratacién, planear para no improvisar, muchos 0jos y pocas manos Y
cuidar los recursos publicos como sagrados.

Dijo que la Abogada Sandra Milena Oguendo les brindo mucha
informacion que cumplié en un 90% con eilo, ya que es mucho lo que
hay que estudiar, |la etapa de planeacion parece que no se ha cumplido,
esto reflejado en las adiciones que han tenido que realizar, las cuales
son preocupantes, ya que algo se ha hecho mal.

Respecto al contrato de suministro numero 120 CS-38 de 2013, se sabe
que la adicién no puede sobrepasar el 50% y le adicionaron un 76.3%,
hay que revisarlo minuciosamente, para proteger los recursos publicos,
ademas dijo que las empresas que contratan deben tener en cuenta la
experiencia, como principal factor para determinar la capacidad de
contratacion.

Menciondé que el contrato de la Cancha Sintética fue un Contrato de
Obra, al iniciar fue aproximadamente de 1.200 millones de pesos,
debieron realizar el estudio de suelos, para no tener que realizar una
adiccion, como la que se hizo de lo maximo permitido por la ley, de casi
500 millones de pesos, por el tema de los suelos, fueron recursos que
se hubieran podido destinar a diferentes disciplinas deportivas.

Expuso que en la mayoria de los Contratos se realizaron adiciones de
tiempo, de 120 o 210 dias, es dificil controlar ya que la ley no da limite,
pero se espera que se de en los términos estipulados, ademas mostrd
preocupaciéon por el convenio para !a revision y ajuste del PBOT, 420
millones de pesos de los recursos publicos, y cuando se ha solicitado el
contrato que se celebré con el INER, anexan un convenio que no se
alcanza a ver, es el 056 del 2011, el cual se firmo en la Administracién
del Ex Alcalde Joaquin Dario Duque Zuluaga, con el fin de hacer una
compensacién de unos impuestos, que tenia que pagar la Universidad
de Antioquia, siempre y cuando la Universidad asumiera el pago de las
matriculas de los jovenes Carmelitanos que estudiaran alli, una de las
obligaciones de la Universidad es difundir el convenio, otra suministrar
al municipio las listas de los jovenes gque se benefician y el ultimo
permitir unas inspecciones oculares de parte de la Administracion
Municipal o el ente que lo requiera para darle cumplimiento al convenio.
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Comenté de otro impuesto que debia pagar la universidad, firmado por
el Alcalde Néstor Joaquin Martinez Jiménez, cuando construyeron el
nuevo bloque, ese impuesto volvié y se cruzé para que los estudiantes
Carmelitanos continuardn sus estudios con la posibilidad de tener las
matriculas a bajo costo, muy amablemente solicité explicacién porque
no encontré dentro del convenio la posibilidad de realizar un estudio del
PBOT, ademas pidié estudiar a fondo los contratos con familiares de
segundo grado de consanguinidad Yy pidi6 que dentro del objeto
contractual de los contratos sean mas explicitos para no caer en un
error.

SANDRA MILENA OQUENDO TAMAYO: menciond que en la planeacién
de un Contrato de Obra es muy dificil que no ocurra nada durante la
ejecucion, en este tipo de contrato lo que vale es la justificacion técnica
de porque se debe adicionar tiempo o plata, en este tipo de contrato se
habla de'un valor inicial, pero el verdadero valor es el final de la
liquidacién, ya que no se puede asegurar que el valor inicial sea el de la
obra, la contratacién es un tema delicado y complicado, aclaré que si se
planea, desde los planes de desarrollo y cada persona que realiza un
estudio no lo presenta en una semana, entregan un proceso después de
tres (3) o cuatro (4) meses de investigar y realizar diagnosticos.

Respecto al Contrato de Suministro, pidid disculpas porque hubo un
error de digitaciéon, quedo de enviar la adicion que se publicé por un
valor de 7 millones de pesos, ademas dijo que en la Administracion no
hay una adicion que supere el 50%, los Unicos son los contratos de
interventoria o los convenios interadministrativos. Dijo que en afo
2013, el Concejo Municipal aprobé una adicion por el 120%, porque se
debia adicionar por el tema de ley de garantias y vigencias futuras,
aclaré que en el afio 2014, las adiciones han sido pocas.

Les informo a los Concejales que cuando necesiten alguna informacion
se acerquen a la oficina y se revisa minuciosamente, con el Iinterventor,
se mira en el SECOP, en Gestidén Transparente, y si tiene alguna duda
les sera aclarada con todo el gusto.

Comentd que de los 63 contratos que el Concejal John Jairo Arcila
menciond, solo hay 43 en adicionados en valor y el resto es en tiempo,
explicd que los que superan el 45% son nueve.

Sobre los restaurantes escolares, conté que la Procuraduria los
investigb y la respuesta que enviaron fue que no encontraron
anomalias, que estaba bien el contrato; y la justificacién que realizo la
supervisora de los valores, para la Contraloria fueron validos.

Dijo que en la Alcaldia laboran dos (2) Ingenieros en Obra Publica, dos
(2) Arquitectos y dos (2) Técnicos Operativos; en Planeacién hay dos
(2) Ingenieros, quien los escogid fue el Alcalde Municipal, son en cargo
provisional, que aprob¢ la Comisién del Servicio Civil.
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Explicod que al Contrato de las casetas, se le realizé una adiccién, ya que
tuvieron dificultades técnicas y este vence el 08 de septiembre de 2014,
aclaré que la Cancha no se inunda, incluso COLDEPORTES realizé una
visita y aprobaron la cancha, que estaba excelente y que era una de las
mejores del pais, esto respecto a la cancha no a su alrededor, ni la
pista.

Menciono que cada Contrato de Obra es distinto, que no en todos se
necesitan los documentos adicionales, donde habla de estudios de
disefio, esto lo define el Ingeniero que se encarga de montar el proceso,
0 si es un convenio, son ellos quienes deciden si son necesarios 0 no.

Frente al convenio del INER, comentd que en ese tipo de convenio se
pueden reunir y cuando lo hace eso se llama actas conjuntas, significa
que las partes se relnen y en las actas modifican las capsulas o las
cambian, como en cualquier contrato, en una de las actas esta que se
sigue compensando, pero que la universidad tendria nuevas
obligaciones, entre ellas se efectué el PBOT, (Plan Basico de
Ordenamiento Territorial).

En cuanto a lo dicho por el Concejal Vicente Arcila, sobre los contratos
de parientes del nivel asesor y directivo, comentd que no conoce
ninguno, preguntd cudles son ya que eso es una inhabilidad para
contratar,

Comenté que siempre para todo proceso han invitado al Personero
Municipal y a las a todas las veedurias, siempre se les ha informado del
proceso que va a iniciar y quien se lo gano.

Aclaré que tuvo lunes martes y miércoles, para organizar la informacion
que presento al Concejo Municipal y que en ta oficina solo se dedicaron
a realizar el informe, intentando cumplir en un 100%.

Pidi6 que también miren otros Contratos, no solo los de Obra, ya que en
los demas, en un 90% se cumple el tiempo y el presupuesto. Dijo gue
cuando se recibe la obra a entera satisfaccion es porque la obra cumple
con todos requisitos técnicos que se exigieron al contratista, ademas se
exigen poélizas que garantizan cinco (5) ahos después la obra, ya que en
cualquier momento se puede hacer cumplir, no precisamente debe ser
en la ejecucién, puede ser a los seis (6) meses o al ano. Aclaré gue en
el momento que tengan gue realizar un proceso sancionatorio con algin
contratista porque no cumplié se hara, con su debido proceso.

Agregb que cuando se inicia una obra, el representante legal no puede
dejarla a medias por falta de plata, eso es una sancion, la ley 80 y la
734 del 2002, dice que tiene que terminarse todas las la obras que se
inicien, en ese caso debe gestionar y ejecutar la obra en un 100%. Por
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este motivo se han adicionado contratos en un 49%, porque es mas
viable adicionar que dejar la obra sin terminar,

JOANA OROZCO BUILES: respecto a la planeacion de los contratos, dijo
que desde el punto de vista del desconocimiento técnico, es normal que
tengan un sinfin de interrogantes con relacién a la ejecuciéon de los
contratos; sobre la Cancha Sintética, aclard que es mucha [a lucha que
se hace como supervisora del contrato. COLDEPORTES iniciaimente dijo
que se podia presentar un proyecto maximo de 1.200 millones de
pesos, se presentd por ese valor, se realizaron unos apiques porque no
fue necesario un estudio de suelos, debido a que las cargas del suelo no
lo requirieron, solo se necesitaba un sondeo de como estaba
conformado el suelo si tenia 0 no material nocivo, COLDEPORTES felicitd
al Alcalde Municipal por que fue un proyecto muy bien presentado,
luego vino un supervisor de COLDEPORTES vy dijo que dentro de los
1.200 millones de pesos, para no dejar perder el proyecto, se tomo la
decision de restarle 58 millones de pesos para pagar la interventoria.

Menciono que cuando se realizd la calibracién hidraulica se encontrd que
no se requerian seis (6) filtros sino ocho (8) con tuberia interna, para
facilitar el drenaje, los cuales cuando se ha presentado lluvia muy fuerte
han permitido un drenaje excelente, es una cancha que cumple con
todas y cada una de las especificaciones que se exigieron.

Cuando se iniciaron las excavaciones se encontraron con un limite de
frontera, en el costado nororiental hallaron un espesor de suelo
organico de 1.20m, se remplazdé por puntos donde se presentaron los
fallos, lo cual incrementd el valor del contrato. Luego se contemplé la
pavimentacion de la pista atlética la cual no se tenia inicialmente en el
contrato, esta de aproximadamente 150 millones de pesos, aclaré que
asi se planee, siempre se han generado inconvenientes.

Conté que han generado presion a la interventoria y al contratista de
obra, ya que aun no se ha recibido por que la pista de atletismo no
cumple con las calidades y especificaciones exigidas.

Respecté a las casetas expresO que en Boquerdn cuando empezaron a
escavar encontraron con un suelo de lleno, un basurero, la norma NSR
10, nos impide construir en llenos debe ser en suelo de soporte, por €so
se tuvo que trasladar, ademds a peticion de la comunidad se hizo una
reestructuracion de los disefios ya que las casetas eran pequefias y se
realizaron mas grandes, se hizo por concurso, se presentd un proyecto
madre para las casetas y al socializarlo con |a comunidad no estuvieron
de acuerdo, se tuvo que suspender para evaluar con ellos lo que
querian, aclaré que llevan mas del 50%, en la vereda Samaria solo
faltan unos pequefios detalles de cerrajeria, en la Aguada y Boquerén
estan instalando la cubierta de techos, comenté que el contrato vence el
08 de septiembre de |la presente anualidad.
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CONCEJAL JOHN JAIRO ARCILA: dijo que es claro que en un Contrato
de Obra se den diferentes circunstancias, pero aclaré que para evitar le
gusta contratar a todo costo, sugirié que para una proxima obra se
realice un estudio de suelos exhaustivo, tal vez sea mejor pagar 100
millones de pesos y no tener que colocar 400 millones de mas.

Respectd a la cancha comentd que tal vez si sea la mejor, pero aca se
expreso lo que la comunidad ha comentado, ademas dijo que un dia
que estuvo jugando, llovid y el agua se estancd, seria bueno que la
revisaran; muy amablemente solicité tener mucho cuidado con la pista.

Acto seguido se refiri6 a los demas contratos, los de prestacion de
servicios, apoyo a la gestion para la logistica requerida para desarrollar
actividades contempladas en el decreto 070 de 2009, programa de
bienestar social de la Administracién Municipal de El Carmen de Viboral,
un 49.8%, suministro de fotocopias, impresiones para diferentes
dependencias de la Administracion Municipal, una adicion por 40%,
suministro de refrigerios a los asistentes a las actividades de ejecucion
de los programas de la Administracién Municipal un 50%, suministro de
instalacién de partes y repuestos para el mantenimiento preventivo y
correctivo del parque automotor de la Administracion Municipal de El
Carmen de Viboral un 50%, suministro de material publicitario,
papeleria impresa, realizacién de boletines de alcaldia con todos,
basados en el plan de comunicaciones y sistemas de la calidad y plan de
desarrollo municipal en un 47.8% de adicién, entre otros.

Continué con el mantenimiento de las placas polideportivas en la zona
rural y urbana del municipio, donde se realizé una adicién de un 50%, a
una placa en el afio 2013 y en el afio 2014 las adiciones del 50% que
han realizado son de Prestacién de Servicios, no por Obra Publica.
Comentd que un contrato de suministro adicionado al 50% deja mucho
que desear.

CONCEJAL HUGO RAMIRO ARBELAEZ: pregunté por qué la calle de las
Arcillas se atrasé tanto, respecto a la caseta de Boguerdn, comenté que
como le van a poner el techo, sin subir los muros aun, aclaré que no
esta terminada, y que cuando dice algo es porque tiene conocimiento,
dijo que es falta de planeacién y buena organizacion, espera que todo
mejore.

CONCEJAL VICENTE ARCILA: agradecié a la Oficina de Contratacion por
las respuestas dadas al cuestionario y a las diferentes inquietudes
planteadas por los Concejales, dejo claridad, sobre el tema de
inhabilidad que da la ley 80, la cual se extiende no solo al tema
directivo y asesor, también al ejecutivo, sl se mira la normatividad
vigente dentro del nivel profesional, se entiende que es hacen parte del
nivel ejecutivo, por ejemplo en el decreto 785 del 2005, se encuentra
todo el tema de ejecucion.
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Continué diciendo que el tema de Contratacion abarca muchas cosas Yy
gue han realizado control hasta donde la ley se los ha permitido, de ahi
en adelante son los entes de control quienes entran a investigar y
sancionar si es el caso.

6. LECTURA DE COMUNICACIONES:

- Sabado 16 de agosto a la 1:00 pm, Acto Inaugural de la Placa
Polideportiva en la vereda Quirama.

- Domingo 17 de agosto Trepadores al Alto de la Fiorida, salida a
las 11:30 del Parque principal.

7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS

7.1 PROPOSICIONES APROBADAS

7.1.1 CONCEJAL VICENTE ARCILA: Propuso realizar Auditoria a un
Contrato, el de la Cancha Sintética, pedirle a la contraloria y a la

Auditoria General de la Republica, para que nos den unos resultados.

Puesta en consideracién por parte del Presidente la proposicién hecha
por el Concejal Vicente Arcila, obtuvo el siguiente resultado:

HERNAN DE JESUS ALZATE SI
HUGO RAMIRO ARBELAEZ OSORIO SI
VICENTE DE JESUS ARCILA GIRALDO  SI
JHON JAIRO ARCILA GOMEZ SI
ALEJANDRO GIRALDO QUINTERO SI

MARTA ELENA G(')’MEZ'DE QUINTERO SI
WILLIAN DE JESUS GOMEZ PAREJA SI

HECTOR FABIO GOMEZ RAMIREZ SI
ALPIDIO DE JESUS LOPEZ RESTREPO  SI
JHON FREDY QUINTERO ZULUAGA Sl
SANDRA MILENA RAMIREZ GOMEZ Sl
JORGE IVAN RIOS MARTINEZ S

HERMES DANIEL ZULUAGA GIRALDO  SI
TOTAL VOTACION SI: 13 VOTOS

Como consecuencia fue aprobada la proposicion con trece (13) votos
positivos.

7.1.2 VICEPRESIDENTE PRIMERO JORGE IVAN RIiOS: propuso que la
sesion que estd programada para el sabado 16 de agosto, se pase para
el martes 19 de agosto.

Puesta en consideracidon por parte del Presidente la proposicion hecha
por el Concejal Jorge Ivén Rios, obtuvo el siguiente resultado:
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HERNAN DE JESUS ALZATE SI
HUGO RAMIRO ARBELAEZ OSORIO SI
VICENTE DE JESUS ARCILA GIRALDO  NO
JHON JAIRO ARCILA GOMEZ NO
ALEJANDRO GIRALDO QUINTERO SI

MARIA ELENA GOMEZ DE QUINTERO SI
WILLIAN DE JESUS GOMEZ PAREJA NO

HECTOR FABIO GOMEZ RAMIREZ SI
ALPIDIO DE JESUS LOPEZ RESTREPO  SI
JHON FREDY QUINTERO ZULUAGA Sl
SANDRA MILENA RAMIREZ GOMEZ SI
JORGE IVAN RIOS MARTINEZ SI
HERMES DANIEL ZULUAGA GIRALDO  NO
TOTAL VOTACION SI: 9 VOTOS
NO: 4 VOTOS

TOTAL VOTACION: 13 VOTOS

Como consecuencia fue aprobada la proposicién con nueve (9) votos
positivos.

7.1.3 CONCEJAL WILLIAM GOMEZ PAREJA: dijo que todo se debe
concertar para todos quedar contentos, ademas propuso cambiar la
sesion del miércoles 20 de agosto para jueves.

Puesta en consideracién por parte del Presidente la proposicion hecha
por el Concejal William Gomez Pareja, obtuvo el siguiente resultado:

HERNAN DE JESUS ALZATE NO
HUGO RAMIRO ARBELAEZ OSORIO SI
VICENTE DE JESUS ARCILA GIRALDO  SI
JHON JAIRO ARCILA GOMEZ SI
ALEJANDRO GIRALDO QUINTERO NO

MARIA ELENA GOMEZ DE QUINTERO  SI
WILLIAN DE JESUS GOMEZ PAREJA SI

HECTOR FABIO GOMEZ RAMIREZ NO
ALPIDIO DE JESUS LOPEZ RESTREPO  NO
JHON FREDY QUINTERO ZULUAGA NO
SANDRA MILENA RAMIREZ GOMEZ NO
JORGE IVAN RIOS MARTINEZ NO
HERMES DANIEL ZULUAGA GIRALDO  SI
TOTAL VOTACION SI: 6 VOTOS
NO: 7 VOTOS

TOTAL VOTACION:13 VOTOS
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Como consecuencia fue negada la proposicion con siete (7) votos
negativos.

7.1.4 CONCEJAL JOHN JAIRO ARCILA: propuso cambiar la sesion del
martes 19 de agosto para el sabado 30 a las 6:00 pm,

Puesta en consideracion por parte del Presidente la proposicion hecha
por el Concejal John Jairo Arcila, obtuvo el siguiente resultado:

HERNAN DE JESUS ALZATE NO
HUGO RAMIRO ARBELAEZ OSORIO SI
VICENTE DE JESUS ARCILA GIRALDO  SI
JHON JAIRO ARCILA GOMEZ SI
ALEJANDRO GIRALDO QUINTERO SI

MARIA ELENA GOMEZ DE QUINTERO  SI
WILLIAN DE JESUS GOMEZ PAREJA  SI

HECTOR FABIO GOMEZ RAMIREZ SI
ALPIDIO DE JESUS LOPEZ RESTREPO  SI
JHON FREDY QUINTERO ZULUAGA SI
SANDRA MILENA RAMIREZ GOMEZ SI
JORGE IVAN RIOS MARTINEZ SI
HERMES DANIEL ZULUAGA GIRALDO  SI
TOTAL VOTACION SI: 12 VOTOS
NO: 1 VOTO

TOTAL VOTACION: 13 VOTOS
Como consecuencia fue aprobada la proposicion con doce (12) votos

positivos.

8. CIERRE DE LA SESION: se cierra la sesién siendo las 23:05 horas,
citando el Presidente de la Corporacion para el dia miéercoles 20
de agosto a las 20:00 horas.

Se anexa grabacion magnetofénica de la sgsion, gfla presente Acta.
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